



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

DETERMINA N° 1845 DEL 29/12/2021

Ufficio proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: APPALTO LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL RETICOLO STRADALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA” – IMPEGNO SPESA PER INCREMENTO SPESE GENERALI COVID-19.

Proposta di determina n° 1943 del 29/12/2021

Proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto: APPALTO LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL RETICOLO STRADALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA” – IMPEGNO SPESA PER INCREMENTO SPESE GENERALI COVID-19.

IL RESPONSABILE

Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale;

Vista la deliberazione del C.C. n. 93 del 30/12/2020, esecutiva, che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione del G.M. n. 15 del 04/02/2021, esecutiva, che approva il Piano Esecutivo di Gestione;

Richiamato l’art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 37 “Sottoscrizione degli atti d’impegno” del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005;

Richiamata la Delibera di G.C. n. 45/2020 che approvava il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di “Manutenzione straordinaria di parte del reticolo stradale di Castiglione della Pescaia”,

Visto che con Determina del Responsabile del Servizio n. 303 del 03/02/2020, si decretava di affidare l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria di parte del reticolo stradale di Castiglione della Pescaia”, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.c-bis), preceduta da indagine di mercato (manifestazione d’interesse), con cui individuare gli operatori economici interessati ad eseguire i lavori di che trattasi, e rivolgendo successivamente l’invito a 30 operatori determinati con sorteggio (effettuato tramite il portale START), tra quelli che avessero presentato la propria manifestazione d’interesse;

Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 621 del 20/05/2020 con la quale si approvava il progetto esecutivo per i lavori di “Manutenzione straordinaria di parte del reticolo stradale di Castiglione della Pescaia”, e la lettera d’invito da inviare agli operatori determinati con sorteggio;

Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 1134 del 21/09/2020, con la quale a seguito della procedura negoziata espletata, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all’Impresa Edile Lunetta Salvatore con sede in Nicosia Via San Giovanni n.11 C, CF .. omissis .. - P. IVA 00672130861, per un importo di €. **288.391,20** determinato in base al ribasso offerto del **22,79%** sull’importo dei lavori posto a base di gara di €. 373.515,35 più ‘€. **7.470,31** di oneri per la sicurezza, per complessivi €. **295.861,51**, più I.V.A. al 22%, per un totale di €. **360.951,04** ;

Visto che in corso d’opera e’ stata redatta una perizia di variante, approvata con Determina del Responsabile del Servizio n. 475 del 01/04/21, con la quale l’importo complessivo per lavori e’ passato ad € 381.174,68, al netto del ribasso d’asta del 22,79% e quindi per €. 294.304,97, oltre a € 7.470,31 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €. 301.775,28 oltre IVA al 22%;

Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 535 del 15/04/2021, con la quale questo ente prendeva atto che la ditta Lunetta Salvatore e’ stata interamente conferita nella Societa’ Costruzioni &

Restauri a socio unico, con sede in Via Giuseppe Motta 140/H, 95037 – San Giovanni La Punta (CT) P.IVA 05816940877, con atto in Notaio Patrizia Patane' del 12/02/2021, Repertorio n. 16499, raccolta n. 10445;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 22/04/2020, con la quale si davano disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati;

Visto l'allegato 7 del DPCM 26 aprile 2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" con il quale si fornivano indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19;

Visto altresì l'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020 che riporta il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" con il quale si forniscono indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19, già allegato al DPCM del 26 aprile 2020;

Visto che la Giunta della Regione Toscana ha approvato con Delibera n. 645 del 25/05/2020, l'elenco delle misure anticovid-19 (allegato 1) e la guida per l'utilizzo dell'elenco delle misure anticovid-19 (allegato 2), da applicare ai fini dell'aggiornamento dei documenti di gara e/o progettuali all'emergenza sanitaria in corso necessari per la riapertura dei cantieri pubblici e per la consegna dei nuovi cantieri fino al termine della crisi emergenziale;

Visto l'allegato 2 soprarichiamato "Le misure anticovid-19: i costi e gli oneri aziendali della sicurezza" – "Guida all'utilizzo dell'elenco delle misure anticovid-19", che ha previsto per i cantieri per i quali le procedure di gara sono in corso o da avviare, che *"possa trovare applicazione l'art.106 D.Lgs 50/16 comma 1 lett. "a", prevedendo quindi un'opzione in aumento per disciplinare le eventuali misure da adottare e quantificare al momento della stipula del contratto per far fronte alla situazione dell'emergenza covid- 19, laddove ancora persistente. L'opzione avverrà mediante apposite integrazioni dei documenti di gara e senza necessità di rivedere gli elaborati progettuali. Ai maggiori oneri derivanti dall'eventuale applicazione dell'opzione potrà essere fatto fronte con le somme previste nel quadro economico per gli imprevisti e con le economie derivanti dal ribasso d'asta. L'incidenza percentuale per la messa in atto delle misure antiCovid-19 si concretizza applicando l'aumento del 2% in più rispetto all'attuale 15% sulle spese generali su tutte le voci di lavorazione al netto dell'utile; lo stesso aumento si applica anche alle voci dei costi della sicurezza derivanti dall'integrazione del PSC, il fattore moltiplicatore risulta pertanto 0,015 da applicarsi direttamente al costo di tutte le voci di lavorazione indicate nell'offerta, e quindi dell'importo contrattuale"*;

Visto che per l'appalto dei lavori di "Manutenzione straordinaria di parte del reticolo stradale di Castiglione della Pescaia", la procedura di affidamento dei lavori è stata indetta con procedura negoziata, preceduta da avviso di Manifestazioni d'interesse pubblicato dal 02/03/20 al 25/05/2020, mentre la lettera d'invito è stata inviata in data 20/05/20 con scadenza di presentazione delle offerte il 05/06/2020, e' dovuto riconoscere alla ditta appaltatrice un ristoro per i maggiori oneri della sicurezza e i maggiori oneri gestionali sopportati dall'impresa per la messa in sicurezza dei propri lavoratori a causa del rischio COVID-19, secondo le indicazioni fornite dagli strumenti operativi approvati dalla RT, che prevedono l'applicazione del coefficiente moltiplicatore 0,015 all'importo contrattuale;

Visto che l'importo contrattuale dei lavori di "Manutenzione straordinaria di parte del reticolo stradale di Castiglione della Pescaia" è pari ad €. €. 301.775,28 oltre IVA al 22%, l'incremento dovuto alla ditta appaltatrice per la messa in atto delle misure antiCovid-19, ammonta ad €. 4.526,63 oltre IVA al 22% per complessivi €. 5.522,48;

Visto che a seguito del “ristoro” dovuto alla ditta appaltatrice per la messa in atto delle misure antiCovid-19, il quadro economico dell’opera si modifica come segue :

A)	LAVORI:	
a.1	Importo dei lavori in variante a seguito del ribasso	€ 294.304,97
a.2	costi per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 7.470,31
	Totale per Lavori (A):	€ 301.775,28
a.3	Ristoro misure anti Covid-19	€ 4.526,63
	Sommano	€ 306.301,91
B)	SOMME A DISPOSIZIONE:	
b.1	I.V.A. sui lavori (aliquota 22%):	€ 67.386,42
b.2	Fondo per la progettazione e l’innovazione (art. 113, c. 2 del D.Lgs 50/2016)	€ 7.623,49
b.3	Coordinamento della Sicurezza in progettazione e esecuzione	€ 6.724,64
b.4	Assicurazione progettista e Validazione	€ 200,00
b.5	Contributo in sede di gara all’Anac (Del. ANAC n. 1174 del 19/12/2018)	€ 225,00
b.6	Rifacimento marciapiedi via Montecristo	€ 11.443,60
b.7	Rifacimento segnaletica stradale	€ 5.456,82
b.7	Spese Impreviste, arrotondamenti e ribasso di gara	€ 94.638,12
	TOTALE	€ 193.698,09
	Totale Generale (A + B):	€ 500.000,00

con la seguente copertura finanziaria :

Capitolo 21560.8, Impegni n.684/20, 685/20, 1037/20, 1207/20, 1208/20, 1602/20, 298/21 finanziato con Mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti Posizione n. 6063023

Visto che il CUP dell’opera e’ il seguente : **G97H19002130004**;

Visto che il CIG della gara e’ il seguente : **8229205AC9**;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare l'art. 106;

Visto il D.M. n. 49/2018, ed in particolare l'art. 8;

Visto, per le parti ancora in vigore secondo quanto disposto dall'art. 216 del succitato D.Lgs. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

DETERMINA

1)di riconoscere alla ditta appaltatrice Societa’ Costruzioni & Restauri a socio unico, con sede in Via Giuseppe Motta 140/H, 95037 – San Giovanni La Punta (CT) P.IVA 05816940877, un ristoro per i maggiori oneri della sicurezza e i maggiori oneri gestionali sopportati per la messa in sicurezza dei propri lavoratori a causa del rischio COVID-19, secondo le indicazioni fornite dagli strumenti operativi approvati dalla RT, che prevedono l’applicazione del coefficiente moltiplicatore 0,015 all’importo contrattuale;

2) di approvare il quadro economico dell'opera, così rimodulato:

A)	LAVORI:	
a.1	Importo dei lavori in variante a seguito del ribasso	€ 294.304,97
a.2	costi per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 7.470,31
	Totale per Lavori (A):	€ 301.775,28

a.3	Ristoro misure anti Covid-19	€ 4.526,63
	Sommano	€ 306.301,91
B)	SOMME A DISPOSIZIONE:	
b.1	I.V.A. sui lavori (aliquota 22%):	€ 67.386,42
b.2	Fondo per la progettazione e l'innovazione (art. 113, c. 2 del D.Lgs 50/2016)	€ 7.623,49
b.3	Coordinamento della Sicurezza in progettazione e esecuzione	€ 6.724,64
b.4	Assicurazione progettista e Validazione	€ 200,00
b.5	Contributo in sede di gara all'Anac (Del. ANAC n. 1174 del 19/12/2018)	€ 225,00
b.6	Rifacimento marciapiedi via Montecristo	€ 11.443,60
b.7	Rifacimento segnaletica stradale	€ 5.456,82
b.7	Spese Impreviste, arrotondamenti e ribasso di gara	€ 94.638,12
	TOTALE	€ 193.698,09
	Totale Generale (A + B):	€ 500.000,00

con la seguente copertura finanziaria :

Capitolo 21560.8, Prenotazione 684/20, Impegni 685/20, 1037/20, 1207/20, 1208/20, 1602/20, 298/21, 560/21, 639/21, 1254/21

finanziato con Mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti Posizione n. 6063023

3) di impegnare la somma di ammonta ad € 4.526,63 oltre IVA al 22% per complessivi € 5.522,48, quale l'incremento dovuto alla ditta appaltatrice per i maggiori oneri della sicurezza e i maggiori oneri gestionali sopportati per la messa in sicurezza dei propri lavoratori a causa del rischio COVID-19, in favore della ditta dell'Impresa Costruzioni & Restauri S.R.L. , che trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico generale dell'opera, alla Prenotazione n.684/20 Capitolo 21560.8.

Il Responsabile
MEROLA DANIELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.