



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

Publicata sul portale trasparenza il 07.06.2021.

DETERMINA N° 740 DEL 01/06/2021

Ufficio proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: VARIANTE SUPPLETIVA AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA" - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE GEOM. LIVIO CECCARELLI

Proposta di determina n° 778 del 27/05/2021

Proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto: VARIANTE SUPPLETIVA AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA" - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE GEOM. LIVIO CECCARELLI

IL RESPONSABILE

- Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore LL.PP., conferito con nomina sindacale;
- Vista la Deliberazione del C.C. n. 93 del 30/12/2020, esecutiva, che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- Vista la Deliberazione del G.M. n. 15 del 04/02/2021, esecutiva, che approva il Piano Esecutivo di Gestione;
- Richiamato l'art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 37 "Sottoscrizione degli atti d'impegno" del Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005;
- Visto l'art. 3, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e. s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari afferenti ai contratti di appalto per lavori, servizi e forniture;
- Vista la Deliberazione G.C. n. 242 del 30/08/2018, con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo per la realizzazione della "Ciclopista Tirrenica" nell'ambito del Comune di Castiglione della Pescaia, all'interno del quale, e precisamente in parte del tratto n.16, è ricompresa anche parte dei lavori di che trattasi;
- Vista la Deliberazione G.C. n. 270 del 17/10/2019, con la quale è stato approvato in linea tecnica ed ai soli fini della programmazione pluriennale, il progetto di fattibilità dei lavori di "Riqualificazione lungomare di Via Roma ovvero di ponente con realizzazione pista ciclabile", redatto dal Geom. Massimo Baricci, Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
- Vista la Deliberazione C.C. n. 7 del 11/02/2019, con la quale è stato approvato il Programma Triennale OO.PP. 2019-2021 e l'Elenco Annuale 2019, così come successivamente modificato con Delibera C.C. n. 30 del 16/04/2019, n. 55 del 27/06/2019 e n. 93 del 30/09/2019, tutte esecutive, nel cui elenco sono inclusi anche i lavori di cui trattasi;
- Rilevato che in data 11/07/2019 è stato nominato, in sostituzione del precedente, quale RUP il Geom. Maurizio Bellaveglia, il quale, per l'appalto di che trattasi, dovrà volgere tutti i compiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, dall'art. 10 del D.P.R. 207/2010 e dalle Linee Guida ANAC n. 3;
- Vista la Determina n. 1031 del 31/07/2019, con la quale, così come previsto dall'art. 14-ter c. 7 della L. 241/1990 e per gli effetti di cui al successivo art. 14-quater, è stata determinata la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi indetta per l'approvazione del progetto definitivo;

- Vista la Deliberazione G.C. n 288 del 07/11/2019, con la quale è stato approvato il progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione Via Roma (Lungomare di Ponente) con realizzazione pista ciclabile - Castiglione della Pescaia", redatto dall'Arch. Nadia Poltronieri e dal Geom. Massimo Baricci, per una spesa complessiva di €. 1.430.000,00;
- Vista la Deliberazione G.C. n 309 del 28/11/2019, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione Via Roma (Lungomare di Ponente) con realizzazione pista ciclabile - Castiglione della Pescaia", redatto dal Geom. Massimo Baricci, e con la quale è stato autorizzato l'aumento della spesa, per complessivi €. 1.450.000,00;
- Vista la Determina n. 1621 del 03/12/2019, con la quale è stato approvato, da parte del competente Responsabile del Settore LL.PP., il succitato progetto esecutivo e sono state assunte le relative prenotazioni di spesa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 56 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Vista la Determina n. 1689 del 10/12/2019, con la quale è stato affidato, alla Soc. Mediagraphic srl, il servizio di pubblicità legale;
- Vista la Determina n. 1746 del 16/12/2019, con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 c. 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori che trattasi è stato stabilito di procedere mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del medesimo decreto, da svolgersi telematicamente sul portale START gestito dalla Regione Toscana;
- Preso atto che con Determina n. 32 del 10/01/2020, a seguito della procedura di gara espletata, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Costruzioni Ferrarese srl, con sede in Gravina in Puglia (BA), Via Mameli n. 20 (P.IVA / C.F. 07981970721), che ha offerto un ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara del 25,88% e, pertanto, per un importo lavori di €. 880.149,51, oltre ad €. 32.423,50 per oneri aggiuntivi per la sicurezza; per un importo contrattuale di €. 912.573,01;
- Vista la Determina n. 53 del 16/01/2020, con la quale è stato affidato al Geom. Livio Ceccarelli di Grosseto l'incarico di Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza, per un importo di €. 29.400,00, oltre ad €. 1.176,00 per la cassa di previdenza (CIPAG) ed €. 6.726,72 per IVA al 22%, per complessivi €. 37.302,72;
- Vista la Determina n. 145 del 03/02/2020, con la quale è stato integrato l'incarico al Geom. Livio Ceccarelli di Grosseto l'onorario per la redazione della variante di diversa distribuzione di spesa, per un importo di €. 7.621,06, oltre ad €. 304,84 per la cassa di previdenza (CIPAG) ed €. 1.743,70 per IVA al 22%, per complessivi €. 9.669,60;
- Vista, inoltre, la Determina n. 560 del 30/04/2020, così come rettificata negli elaborati con Determina n. 575 del 05/05/2020, con la quale è stata approvata la variante di diversa distribuzione di spesa, non comportante modifiche all'importo del contratto originario stipulato con l'Appaltatore;
- Rilevato che in corso d'opera il Direttore dei Lavori ha ravvisato la necessità di apportare alcune ulteriori variazioni ai lavori progettati, inerenti modifiche alle quantità di alcune lavorazioni nonchè alcuni aspetti di dettaglio e che lo stesso ha, pertanto, redatto la presente variante suppletiva, necessaria a dare il corretto corso alle opere in corso di realizzazione, nonchè per la loro esatta quantificazione e contabilizzazione;
- Rilevato che l'Amministrazione ha deciso di apportare alcune variazioni ai lavori progettati, inerenti alcuni aspetti di dettaglio riguardanti il tipo di pavimentazione, a fronte delle quali si rende necessario, anche al fine di ottenere una nuova autorizzazione paesaggistica, far redigere al

Direttore dei Lavori una variante, con la quale si possa dare il corretto corso alle opere, in fase di consegna;

- Richiamata, da ultimo, la Determina n. 714 del 25/05/2021, con la quale è stata approvata la variante suppletiva, comportante un aumento dei lavori di €. 99.315,51, per un importo lavori complessivo di €. 1.286.781,12 da sottoporre, ai fini contrattuali, al ribasso del 25,88% offerto dall'appaltatore, configurando il seguente nuovo quadro economico dell'opera:

A)	LAVORI:	
a.1	Importo dei lavori di variante:	€ 1.286.781,12
a.2	a detrarre ribasso di gara del 25,88%:	- € 333.018,95
a.3	Importo dei lavori ribassato:	€ 953.762,17
a.4	Adeguamento Covid-19 (Del. G.R.T. n. 645/2020):	€ 7.949,50
a.5	oltre ad Oneri aggiuntivi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta):	€ 32.423,50
	TOTALE PER LAVORI (A):	€ 994.135,17
B)	SOMME A DISPOSIZIONE:	
b.1	I.V.A. sui lavori (aliquota 10,00%):	€ 99.413,52
b.2	Fondo per la progettazione e l'innovazione (art. 113, c. 2 del D.Lgs 50/2016):	€ 25.735,62
b.3	Contributo in sede di gara all'ANAC (Del. ANAC n. 1174 del 19/12/2018):	€ 600,00
b.4	Assicurazione progettisti interni:	€ 731,93
b.5	Spese tecniche per incarichi professionali (IVA e cassa di previdenza comprese):	
b.5.1	Validazione progetto e supporto al RUP:	€ 20.426,67
b.5.2	Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:	€ 37.302,72
b.5.3	Integrazione incarico per redazione variante di diversa distribuzione di spesa:	€ 9.669,60
b.5.4	Integrazione incarico per redazione variante suppletiva:	€ 7.395,25
b.5.5	Collaudatore in corso d'opera:	€ 4.539,07
b.5.6	Direttore operativo e ispettore di cantiere:	€ 9.262,24
b.5.7	Redazione Fotoinserimenti:	€ 634,40
b.6	Fornitura pavimentazione in pietra naturale (IVA e Contributo ANAC compresi):	€ 69.297,09
b.7	Spese per pubblicazioni e pubblicità (IVA compresa):	€ 2.928,00
b.8	Ribasso d'asta:	€ 167.278,25
b.9	Imprevisti, risoluzione interferenze e arrotondamenti:	€ 650,47
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B):	€ 455.864,83
	TOTALE PREVISIONE DI SPESA (A+B):	€ 1.450.000,00

- Atteso che per la redazione della variante suppletiva dovrà necessariamente anche essere integrato l'importo dell'incarico professionale in favore del succitato Geom. Livio Ceccarelli;

- Visti i conteggi redatti dal RUP, il Geom. Maurizio Bellaveglia, ed allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in relazione ai quali:

a) l'integrazione dell'onorario per la redazione della variante, calcolato secondo il D.M. 143/2013 e il D.M. 17/06/2016, risulta essere pari ad €. 2.095,77, comprensivi di spese oltre Cassa di Previdenza ed IVA,

b) l'integrazione dell'onorario per la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza, calcolato sempre secondo il D.M. 143/2013 e il D.M. 17/06/2016, risulta essere pari ad €. 5.421,95, comprensivi di spese oltre Cassa di Previdenza ed IVA,

c) i succitati importi vanno decurtati dello sconto del 25,51552% offerto dal professionista in occasione dell'incarico principale, a fronte del quale l'importo della presente integrazione risulta, pertanto, essere il seguente:

Integrazione onorario per redazione variante suppletiva:	€ 2.095,77
Integrazione onorario per D.L. e CSE:	€ 5.421,95

Integrazione complessiva onorario:	€ 7.517,72
A detrarre sconto del 25,51552%:	-€ 1.918,19
Integrazione complessiva onorario scontata:	€ 5.599,53
Cassa di Previdenza al 5% (CIPAG):	€ 279,98
Imponibile IVA:	€ 5.879,51
IVA al 22%:	€ 1.293,49
TOTALE	€ 7.173,00

- Considerato, infine, che il Comitato dei Delegati della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG), in linea con quanto statuito dalla decisione del Consiglio di Stato n. 4062/2018, ha modificato l'art. 2 del Regolamento sulla Contribuzione innalzando, a far data dal 01/01/2021, dal 4% al 5% l'aliquota del contributo integrativo anche a carico dei committenti pubblici e che, pertanto, occorre integrare l'impegno spesa in favore dello stesso Geom. Livio Ceccarelli relativamente alla quota di onorario ancora da fatturare, come risultante dal seguente conteggio:

Onorario netto incarico originario (IVA e Cassa di previdenza escluse):	€ 29.400,00
Onorario netto Integrazione incarico per variante di diversa distribuzione di spesa (IVA e Cassa di previdenza escluse):	€ 7.621,06
Totale onorario netto:	€ 37.021,06
A detrarre importi già corrisposti od in liquidazione:	-€ 31.359,74
Onorario netto residuo (IVA e Cassa di previdenza escluse):	€ 5.661,32
Cassa di Previdenza al 5% (CIPAG):	€ 283,07
Imponibile IVA:	€ 5.944,39
IVA al 22%:	€ 1.307,77
Totale da corrispondere IVA e Cassa di previdenza incluse):	€ 7.252,16
Residuo complessivo impegni assunti:	€ 7.029,93
Integrazione per Cassa di Previdenza al 5% (CIPAG) e relativa quota IVA al 22%:	€ 222,23

- Visto che, così come risultante dalle verifiche effettuate, il Geom. Livio Ceccarelli e gli altri professionisti associati dello STA Geoplan Studio, alla data del presente affidamento, risultano in regola con la propria posizione previdenziale ed assicurativa, come risultante da:

- Certificato di Regolarità Contributiva prot. 502683 del 14/05/2021, rilasciato dalla competente Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG), per il Geom. Livio Ceccarelli ed assunto con prot. 12769 del 14/05/2021,
- Certificati di Regolarità Contributiva prot. 502696 e 502713 del 14/05/2021, rilasciati dalla competente Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG), per gli altri componenti dello STA Geoplan Studio ed assunti con prot. 12772 e 12770 del 14/05/2021;

- Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno integrare, a seguito della variante suppletiva approvata e dell'aumento dell'aliquota della cassa di appartenenza, l'onorario per l'incarico professionale di "Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori" per i lavori di "Riqualificazione Via Roma (Lungomare di Ponente) con realizzazione pista ciclabile - Castiglione della Pescaia" nei confronti del Geom. Livio Ceccarelli (C.F. .. omissis ..), dello STA Geoplan Studio, con sede in Grosseto, Via Manetti n. 29 (C.F. / P.IVA 01260310535), per un importo di €. 5.599,53, oltre ad €. 462,14 per la cassa di previdenza (CIPAG) ed €. 1.333,56 per IVA al 22%, per complessivi €. 7.395,23;

- Visto che il CUP dell'opera, di cui all'art. 11 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, ed il CIG, da comunicare al professionista per le finalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., sono i seguenti: **CUP: G94E16000160004 - CIG: Z1629EFB4F**;
- Rilevato che, per la presente procedura, le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, e Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 101 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, sono affidate allo stesso Geom. Maurizio Bellaveglia del Settore LL.PP. - Ufficio Manutenzioni, già incaricato per l'affidamento dell'incarico principale;
- Considerato che la somma necessaria per l'integrazione del presente incarico, ammontante a complessivi €. 7.395,23, ricade all'interno del quadro economico dell'opera e trova copertura finanziaria alla prenotazione di spesa n. 1957/2019 assunta al Cap. 21560.94;
- Rilevato, inoltre, che anche a fronte della presente integrazione quadro economico dell'opera risulta invariato rispetto a quello approvato con la variante suppletiva;
- Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Visto, per le parti ancora in vigore secondo quanto disposto dall'art. 216 del succitato D.Lgs. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Vista la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- Vista la L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) di ritenere parte integrante del presente provvedimento quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente trascritto;
- 2) di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, l'onorario per l'incarico professionale di "Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori" per i lavori di "Riqualficazione Via Roma (Lungomare di Ponente) con realizzazione pista ciclabile - Castiglione della Pescaia", affidato al Geom. Livio Ceccarelli (C.F. .. omissis ..), dello STA Geoplan Studio, con sede in Grosseto, Via Manetti n. 29 (C.F. / P.IVA 01260310535), per un importo di €. 5.599,53, oltre ad €. 462,14 per la cassa di previdenza (CIPAG) ed €. 1.333,56 per IVA al 22%, per complessivi €. 7.395,23;
- 3) di dare, pertanto, atto che a seguito della presente integrazione l'importo complessivo dell'incarico affidato al succitato Geom. Livio Ceccarelli è pari ad €. 42.620,59, oltre ad €. 1.942,98 per la cassa di previdenza (CIPAG), ed €. 9.803,98 per IVA al 22%, per complessivi €. 54.367,55;
- 4) di dare atto che resta invariato sia quanto risultante dalla citata Determina 53 del 16/01/2020 che le norme contrattuali che regolano l'incarico, così come risultanti dalla Convenzione di incarico Rep. s.p. n. 627 del 21/01/2020 stipulata con il professionista;
- 5) di stabilire che il presente contratto è stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 17 del R.D. n. 2440 del 18/11/1923 e dell'art. 32 c. 14 ultimo periodo

del D.Lgs. 50/2016, il contratto così concluso sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26/04/1986;

6) di dare atto che la somma complessiva necessaria per l'espletamento dell'incarico di cui al presente atto, pari ad €. 7.395,23, ricade all'interno del quadro economico dell'opera e trova copertura finanziaria alla prenotazione di spesa n. 1957/2019 assunta al Cap. 21560.94;

7) di impegnare, pertanto, la suddetta somma di €. 7.395,23, necessaria per l'integrazione dell'incarico di che trattasi, al capitolo di spesa sopra indicato, assegnandola allo STA Geoplan Studio, con sede in Grosseto, Via Manetti n. 29 (C.F. / P.IVA 01260310535);

8) di dare atto che è stato accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, così come convertito nella L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione della spesa oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica e di precisare che, in base alla previsione dei tempi di realizzazione dei lavori, il pagamento del presente corrispettivo integrativo, per l'importo complessivo di €. 7.395,23, maturerà all'interno del II° semestre dell'anno 2021;

9) di dare adeguata pubblicità alla presente integrazione, mediante pubblicazione dell'esito della procedura secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

m.b.

Il Responsabile
MEROLA DANIELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.