



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

Publicata sul portale trasparenza il 28.07.2021.

DETERMINA N° 993 DEL 22/07/2021

Ufficio proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'INCREMENTO DELL'IMPEGNO D'INCARICO PER LE INDAGINI SUBACQUEE PRELIMINARI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO CANALE PER RIMOZIONE RISCHIO INSABBIAMENTO DRAGAGGIO DEL PORTO FLUVIALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – DITTA TECHNOSUB DI CAPPANERA DANIELE

Proposta di determina n° 1009 del 13/07/2021

Proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'INCREMENTO DELL'IMPEGNO D'INCARICO PER LE INDAGINI SUBACQUEE PRELIMINARI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO CANALE PER RIMOZIONE RISCHIO INSABBIAMENTO DRAGAGGIO DEL PORTO FLUVIALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – DITTA TECHNOSUB DI CAPPANERA DANIELE

IL RESPONSABILE

Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale;

Vista la deliberazione del C.C. n. 93 del 30/12/2020, esecutiva, che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione del G.M. n. 15 del 04/02/2021, esecutiva, che approva il Piano Esecutivo di Gestione;

Richiamato l'art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 37 "Sottoscrizione degli atti d'impegno" del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005;

Considerato che gli eventi meteo marini occorsi durante l'ultima stagione invernale hanno prodotto un eccezionale accumulo di sabbia all'interno della foce del fiume Bruna, spingendo i depositi di rena fin oltre il ponte Giorgini;

Considerato altresì che le correnti idrauliche prodotte dal canale allacciante proveniente dalla Diaccia Botrona, hanno trasportato ingenti quantità di sabbia sul fondale del fiume Bruna a cavallo del ponte Giorgini e ben oltre 100/200 mt dallo stesso verso la foce, producendo un considerevole innalzamento della quota del fondale in detta zona;

Considerato che la riduzione della sezione idraulica nell'area fluviale, dal ponte verso la foce, potrebbe essere causa di insabbiamento di materiale vegetale di piccole e grandi dimensioni trasportato a valle dalle piene del Bruna, quindi di ostruzione per il deflusso naturale delle acque, con conseguente esondazione verso l'area urbanizzata;

Tenuto conto che lo stato attuale del Porto Canale inficia la fruibilità dello stesso producendo risvolti economici sul territorio, essendo quest'ultimo un'infrastruttura sia turistica che commerciale;

Visto che con la Determina n.359 del 8/03/2021 è stato dato l'incarico alla Società Hera S.R.L. Soluzioni Territoriali, per la redazione di un rilievo propedeutico alla pianificazione dell'intervento di manutenzione straordinaria del predetto Porto Canale;

Dato atto che con Determina n. 629 del 06.05.2021 veniva affidata alla Società Hera S.R.L. Soluzioni Territoriali l'incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori per i "Lavori di Manutenzione Straordinaria Porto Canale per Rimozione Rischio Insabbiamento - Dragaggio Del Porto Fluviale Di Castiglione Della Pescaia;

Dato atto che per lo svolgimento dell'intervento in oggetto sono già state eseguite le ispezioni subacquee preliminari a cura del Ditta Technosub di Cappanera Daniele, Via Pisana n.399, Livorno Cod.Fisc... omissis .. P.IVA: 0137596049, per una spesa prevista di € 4.000,00 oltre iva, per complessivi € 4.880,00;

Rilevato che per l'approvazione del progetto in parola è stata attivata la conferenza dei servizi decisoria ex art. 14-bis c. 2 L. n. 241/1990 in forma semplificata ed in modalità asincrona al Prot. N. 12119 del 07.05.2021, dalla quale sono stati ricevuti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- Consorzio di Bonifica al N. 12399 del 12.05.202;
- Capitaneria di Porto al N. 13706 del 21.05.21;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio al N. 13751 del 21.05.202;
- Provincia Grosseto Area Ambiente e Territorio al N. 12286 del 11.05.2021;
- Regione Toscana Sett. Infrastrutture al N. 1460 del 31.05.2021;
- Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Prot. Civile pubblicato con Decreto Dirigenziale N. 9510 del 03.06.2021;
- Demanio Marittimo aut. N. 36 del 25.05.2021 agli atti C/O Ufficio LLPP;

Dato atto che nell'ambito della succitata Conferenza, la Regione Toscana Sett. Infrastrutture ha richiesto che durante le operazioni di dragaggio fosse verificata la quota di posa delle banchine, al fine di non scaltarle;

Rilevato che con Det. 754 del 07.06.2021 sono stati affidati alla ditta Sales spa, via Nizza N.11, Roma, COD.FISC. 01542280589, P.iva 01005681000 i lavori per la "Rimozione Rischio Insabbiamento Dragaggio Del Porto Fluviale Di Castiglione della Pescaia" per una spesa prevista € 68.577,06 oltre 4.364,09 per costi della sicurezza e Covid per un totale di € 88.988,20 iva compresa;

Visto che con la Determinazione n.782 del 10.06.2021 è stato integrato alla ditta Technosub di Cappanera Daniele l'incarico per le verifiche subacquee propedeutiche ai lavori di cui sopra per un importo di € 1.500,00 oltre iva, per giornata di lavoro, per n. 10 giorni, per una spesa di € 15.000,00 oltre iva per complessivi € 18.300,00;

Vista la necessità ampliare le operazioni di verifica della quota di posa delle banchine come richiesto dal Settore Infrastrutture, si rende necessario incrementare l'impegno di spesa n. 874 del capitolo 7110.3 in favore della Ditta Technosub di Cappanera Daniele, Via Pisana n.399, Livorno Cod.Fisc. .. omissis .. - P.IVA: 0137596049, per un importo stimato in € 3.500,00 oltre iva per complessivi € 4.270,00 modificando il quadro economico nel modo a seguire:

A)	LAVORI:	
a.1	Importi dei lavori	68.577,06 €
a.2	Costi per la sicurezza e Covid non soggetti a ribasso	4.364,09 €

Totale per Lavori (A) 72.941,15 €

B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	I.V.A. sui lavori (aliquota 22%)	16.047,05 €
b.2	Progettazione e Direzione Lavori	16.213,80 €
b.3	Coordinamento della Sicurezza	5.976,56 €
b.4	Censimento preventivo catenarie e corpi morti	4.880,00 €

b.5	Verifiche Subacquee	22.570,00 €
b.6	Verifica preventiva ordigni bellici	7.930,00 €
b.7	Contributo ANAC	30,00€
b.8	Lavori previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	36.931,56 €
b.9	Imprevisti ed arrotondamenti	11.240,24 €

Importo totale somme a disposizione (B) 194.760,36 €

Rilevato che la spesa per l'incremento trova copertura finanziaria per € 4.270,00 al Cap. 7110.3 del bilancio corrente;

Considerato che la spesa presunta, per l'incarico sopra descritto, è inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs 50/2016;

Visto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, dettate per gli affidamenti di importo inferiore a 150.000 Euro, a seguito del DL. n.76/2020;

Dato atto che vengono rispettati i principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che questa Stazione Appaltante ha espletato tutti i controlli ex art. 80 del D.lgs 50/2016, visto il certificato di regolarità contributiva della Ditta Technosub di Cappanera Daniele registrato al **Prot. INAIL_ 28161881**, valido sino al 28/10/2021;

Visto che il CUP dell'opera e' il seguente : **G97H21000430004**;

Visto che il CIG dell'opera e' il seguente : **ZAF31D474E**;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

1) di ritenere parte integrante del presente provvedimento quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente trascritto;

2) di prendere atto della necessità di ampliare le operazioni di verifiche subacquee correlate ai lavori in parola, in quanto la Regione Toscana Sett. Infrastrutture con nota N. 1460 del 31.05.2021 ha richiesto anche il controllo della quota di posa delle banchine, per evitare possibili scalzamenti delle stesse, e di ampliare quindi l'affidamento di tale servizio alla ditta Technosub di Cappanera Daniele, Via Pisana n.399, Livorno Cod.Fisc. .. omissis .. - P.IVA: 0137596049;

3) di quantificare per le operazioni aggiuntive un importo di € 3.500,00 oltre iva per complessivi € 4.270,00;

4) di impegnare la somma di € 3.500,00 oltre iva per complessivi € 4.270,00 al Cap. 7110.3 del bilancio 2021 del proprio PEG in favore della ditta Technosub di Cappanera Daniele, Via Pisana n.399, Livorno Cod.Fisc. .. omissis .. - P.IVA: 0137596049 che diventerà esigibile entro l'anno 2021;

5) di dare atto che l'integrazione in oggetto modifica il quadro economico nel modo che segue:

A)	LAVORI:	
a.1	Importi dei lavori	68.577,06 €
a.2	Costi per la sicurezza e Covid non soggetti a ribasso	4.364,09 €

Totale per Lavori (A) 72.941,15 €

B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	I.V.A. sui lavori (aliquota 22%)	16.047,05 €
b.2	Progettazione e Direzione Lavori	16.213,80 €
b.3	Coordinamento della Sicurezza	5.976,56 €
b.4	Censimento preventivo catenarie e corpi morti	4.880,00 €
b.5	Verifiche Subacquee	22.570,00 €
b.6	Verifica preventiva ordigni bellici	7.930,00 €
b.7	Contributo ANAC	30,00€
b.8	Lavori previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	36.931,56 €
b.9	Imprevisti ed arrotondamenti	11.240,24 €

Importo totale somme a disposizione (B) 194.760,36 €

che trova copertura finanziaria nel modo che segue:

- Impegno 804/21 per €. 7.930,00 Cap.21561.11
- Impegno 805/21 per €. 4.880,00 Cap.21561.11
- Impegno 854/21 per €. 88.988,29 Cap.21561.11
- Impegno 710/21 € 16.213,80 al Cap. 1370.3
- Impegno 713/21 € 5.976,56 al Cap. 1370.3
- Impegno 713/21 € 5.976,56 al Cap. 1370.3
- Impegno 874/21 € 18.300,00 al Cap. 7110.3
- € 4.270,00 con l'Impegno assunto con il presente atto al Cap. 7110.3 del bilancio corrente;

6) di dare atto che ai sensi della Legge finanziaria 2008 (Legge 27.12.2007 n. 244) e del D.M. 55/2013 dal 31 marzo 2015 vige l'obbligo della fattura elettronica per le Amministrazioni Locali che non potranno pertanto da tale data accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. La ditta pertanto dovrà provvedere a emettere fattura elettronica contenere i dati previsti dalla normativa vigente e s.m. ed integrazioni, oltre al Codice univoco ufficio FE2H70 Nome Ufficio: Ufficio_LLPP, Comune di Castiglione della Pescaia;

- 7) di dare atto che la società incaricata dovrà mantenere regolare la propria posizione contributiva nei confronti degli istituti previdenziali di appartenenza per tutta la durata del contratto;
- 8) di dare ulteriormente atto che la ditta dovrà adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati, con l'obbligo dell'osservanza di tutte le disposizioni e norme di leggi, decreti e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- 9) di stabilire che il presente contratto è stipulato a "corpo" così come definito dall'art. 3 c. 1 lett. dddd del D.Lgs. 50/2016;
- 10) di dare atto che il corrispettivo verrà liquidato in unica soluzione a conclusione del servizio, dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva della ditta e parere di congruità da parte dell'ufficio;
- 11) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Daniele Merola, il Direttore dei Lavori il Geol. Massimo Fanti e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è l'Ing. Alberto Rabai, conferiti rispettivamente con Determina del Responsabile del Servizio n.629 e n.635;
- 12) di dare adeguata pubblicità al presente affidamento, mediante pubblicazione dell'esito di gara secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

a.p./DM

Il Responsabile
MEROLA DANIELE