

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

PROVINCIA DI GROSSETO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

- Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 74 del 27/01/2013 con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo alla realizzazione dei " Lavori di rifacimento del tratto di muro di protezione tra l'area portuale e la foce del fiume Bruna in Castiglione della Pescaia";
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 510 del 24/05/2012 con cui venivano affidati i lavori di cui sopra, all'Impresa Soc. Coop.va Sorgenti del Fiora, con sede in localita' Fontespilli Bagnolo (GR) P.IVA 00256920529, per un importo contrattuale di € 29.062,99 oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.700,00;
- Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 1106 del 19/11/2012 con cui veniva approvata la perizia di variante e suppletiva per i lavori di che trattasi per € 989,51 di maggiori lavori, oltre ad una perizia per lavori aggiuntivi per € 7.715,58;

RENDE NOTO

In ottemperanza alle vigenti norme sulla pubblicità dei lavori pubblici, le seguenti informazioni relative alla condotta dei suddetti lavori :

Importo a base d'Asta : € 34.654,08 oltre € 1.700,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Impresa esecutrice dei lavori : Soc. Coop.va Sorgenti del Fiora con sede legale in Localita' Fontespilli Bagnolo (GR), P.IVA 00256920539;

Ribasso di gara : 16,134 % (sedecivirgolacentotrentaquattropercento);

Importo di contratto : € 29.062,99 più oneri per la sicurezza pari a € 1.700,00 più iva al 21%, per complessivi € 37.223,22;

Perizia di variante e perizia per lavori aggiuntivi approvate con Determina del Responsabile del Servizio n. 1106 del 19/11/2012, con un incremento contrattuale di € 989,51 per la perizia di variante, ed € 7.715,58 per la perizia per lavori aggiuntivi;

Consegna ed inizio dei lavori : avvenuta in data 02/05/2012;

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori (da contratto) : 45 giorni (quarantacinque giorni);

Sospensioni: dal 29/07/2012 al 19/11/2012 e dal 22/11/2012 al 14/05/2013;

Proroghe : 45 giorni per stagione turistica - 7 giorni per redazione/approvazione variante;

Data effettiva di ultimazione dei lavori : 20/05/2013;

Importo autorizzato: € 39.468,08 di cui € 1.700,00 di oneri per la sicurezza (+ IVA);

Importo liquidato per lavori eseguiti : € 39.468,08 comprensivo di oneri per la sicurezza (+ IVA);

Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul conto finale emessi in data 20/07/2015 a firma del D.L. Geom. Massimo Baricci, approvati con Determina del Responsabile del Servizio n. 1033 del 02/09/2015.

Gli atti relativi ai lavori sono archiviati c/o ufficio LL.PP.;

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Anna Cortina, la D.L. e' stata svolta dal Geom. Massimo Baricci.

Castiglione della Pescaia, lì 8 Settembre 2015



Il Responsabile del Settore LL.PP.
(Geom. Massimo Baricci)

a.cortina