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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 

- Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 1512 del 01/12/2017 con la quale si approvava il progetto 

esecutivo  relativo agli INTERVENTI NECESSARI PER METTERE IN SICUREZZA GLI INTRADOSSI DEI  SOLAI PIU’ 

SOGGETTI A SFONDELLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIALE KENNEDY - CASTIGLIONE DELLA 

PESCAIA; 

- Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 1663 del 22/12/2017 con cui venivano affidati i lavori di cui 

sopra, all’Impresa Grechi Luca con sede in Grosseto Via Telamonio n.44, per un importo di Euro 30.656,82 più Euro 

1.515,12 di oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22%, per complessivi Euro 39.138,75;  

RENDE NOTO 

In ottemperanza alle vigenti norme sulla pubblicità dei lavori pubblici, le seguenti informazioni relative alla condotta 

dei suddetti lavori : 

Importo a base di gara  : € 34.131,40 oltre € 1.515,12 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

Impresa esecutrice dei lavori : Grechi Luca con sede in Grosseto Via Telamonio n.44 - CF/P.IVA 

GRCLCU63D28E202D – 01161560535. 

Importo di contratto : € 30.656,82  piu’ €. 1.515,12 di oneri per la sicurezza, oltre  IVA al 22%. 

Consegna ed inizio del lavori : avvenuta in data 11/06/2018. 

Tempo utile per l’esecuzione dei lavori (da contratto) : 25 giorni (venticinque giorni). 

Data effettiva di ultimazione dei lavori : 03/08/2017. 

Importo autorizzato: € 32.171,94 (+ IVA). 

Importo liquidato per lavori eseguiti : € 32.171,94 (+ IVA). 

Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul conto finale emessi in data 23/07/2018 e pervenuto il 

06/12/2018 a firma del D.L. Ing. Michele Ombrato e sottoscritto dalla ditta Grechi Luca, approvati con Determina 

del Responsabile del Servizio  n. 1547 del 14/12/2018. 

 

Gli atti relativi ai lavori sono archiviati c/o ufficio LL.PP.; 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Anna Cortina, la D.L. e’ stata svolta dall’Ing. Michele Ombrato.  

Castiglione della Pescaia, lì 08/01/2019 

Il Responsabile del Settore LL.PP. 
                                                                                                    (Geom. Massimo Baricci) 
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