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IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. 

 

- Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 185 del 05/03/2014 con la quale si approvava il progetto 

esecutivo  relativo alla realizzazione dei “ Lavori di abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione del 

Lungomare di Levante a Castiglione della Pescaia – Lavori aggiuntivi per realizzazione percorso pedonale B.Tito-

B.Delfino e piazzetta ingresso”; 

- Vista la medesima Determinaziona Dirigenziale n. 185 del 05/03/2014 con cui venivano affidati i lavori di cui 

sopra, all’Impresa F.lli Marconi snc, con sede in Via Giordania n.51-53 a Grosseto P.IVA 01084830536,  per un 

importo contrattuale di € 38.000,00  oltre IVA di legge; 

 

RENDE NOTO 

 
In ottemperanza alle vigenti norme sulla pubblicità dei lavori pubblici, le seguenti informazioni relative alla condotta 

dei suddetti lavori : 

Importo a base d’Asta : € 38.000,00;  

Impresa esecutrice dei lavori : F.lli Marconi snc, con sede in Via Giordania n.51-53 a Grosseto P.IVA 01084830536; 

Importo di contratto : € 38.000,00  oltre  IVA al 10%;  

Consegna ed inizio del lavori : avvenuta in data 05/03/2014; 

Tempo utile per l’esecuzione dei lavori (da contratto) : 60 giorni (sessanta giorni); 

Sospensioni:  dal 02/05/2015 al 01/12/2014; 

Data effettiva di ultimazione dei lavori : 03/12/2014; 

Importo autorizzato: € 38.000,00 (+ IVA); 

Importo liquidato per lavori eseguiti : € 38.000,00 (+ IVA); 

Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul conto finale emessi in data 26/05/2015 a firma del D.L. Arch. 

Massimiliano Volpe, approvati con Determina del Responsabile del Servizio  n. 1178 del 07/10/2015. 

 

Gli atti relativi ai lavori sono archiviati c/o ufficio LL.PP.; 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Anna Cortina, la D.L. e’ stata svolta dall’Arch. Massimiliano Volpe.  

 

Castiglione della Pescaia, lì 16/10/2015 

Il Responsabile del Settore LL.PP. 

                                                                                                    (Geom. Massimo Baricci) 

 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 39/1993 
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