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IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. 

 

- Vista la Determina del Responsabile del Settore n. 993 del 17/06/2014 con la quale si approvava il progetto 

esecutivo  relativo alla “Realizzazione lavori di ampliamento lungomare di Levante con costruzione di terrazza - 

Castiglione della Pescaia”;  

- Viste le Determine del Responsabile del Servizio n. 1322 del 18/12/2014 e n. 102 del 09/02/2015 con cui 

venivano affidati i lavori di cui sopra, all’Impresa Baiocchi e Giuliacci snc, con sede in Via Esasseta n. 48 Abbadia 

San Salvatore (SI) – CF/P.IVA 00658780523,  per un importo contrattuale di € 83.083,87  oltre IVA di legge; 

 

RENDE NOTO 
 
In ottemperanza alle vigenti norme sulla pubblicità dei lavori pubblici, le seguenti informazioni relative alla condotta 

dei suddetti lavori : 

Importo a base d’Asta : € 98.591,30;  

Impresa esecutrice dei lavori : Baiocchi e Giuliacci snc, con sede in Via Esasseta n. 48 Abbadia San Salvatore (SI) – 

CF/P.IVA 00658780523; 

Importo di contratto : € 83.083,87  oltre  IVA al 10%;  

Consegna ed inizio del lavori : avvenuta in data 09/12/2014; 

Tempo utile per l’esecuzione dei lavori (da contratto) : 90 giorni (novanta giorni); 

Sospensioni:  dal 28/02/2015 al 29/04/2015; 

Data effettiva di ultimazione dei lavori : 30/04/2015; 

Importo autorizzato: € 83.083,87 (+ IVA); 

Importo liquidato per lavori eseguiti : € 83.083,87 (+ IVA); 

Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul conto finale emessi in data 24/08/2015 a firma del D.L. Arch. 

Massimiliano Volpe in data 10/09/2015, approvati con Determina del Responsabile del Servizio  n. 1177 del 

07/10/2015. 

 

Gli atti relativi ai lavori sono archiviati c/o ufficio LL.PP.; 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Anna Cortina, la D.L. e’ stata svolta dall’Arch. Massimiliano Volpe.  

 

Castiglione della Pescaia, lì 16/10/2015 

Il Responsabile del Settore LL.PP. 

                                                                                                    (Geom. Massimo Baricci) 

 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 39/1993 
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