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NOTIZIARIO CRE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA EX ASILO S. 

ANNA DELLA PARROCCHIA DEI S.S. SIMONE E GIUDA IN VIA XXI APRILE 

(VETULONIA) A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA CASA 

FAMIGLIA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – APPROVAZIONE 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP G99D20000600004 CIG ZBB2F22494. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 
- Vista la Delibera di G.C. n. 199  del 15/10/2021 si approvava il progetto esecutivo relativo  ai lavori di 

“Adeguamento della struttura "ex asilo S. Anna" della Parrocchia dei S.S. Simone e Giuda in via XXI 

Aprile (Vetulonia) a seguito del trasferimento temporaneo della casa famiglia del comune di Castiglione 

della Pescaia”; 

  

- Vista la Determina del Responsabile del Settore n. 1524 del 02/12/2020 con cui venivano affidati i 

lavori di cui sopra, all’Impresa SEM Ascensori srl con sede in Via Stati Uniti d’America n.12– Grosseto 

– CF/P.IVA 00860490531, per un importo pari ad € 30.389,00 oltre €. 3.258,86 di oneri per la sicurezza, 

per complessivi €. 33.647,86; 

 

- Vista la Determina del Responsabile del Settore n. 655 del 12/05/2021 con cui è stata approvata la 

perizia di variante per un importo di lavori aggiuntivi per € 10.934,32 oltre I.V.A. di legge;  

 
RENDE NOTO 

 
In ottemperanza alle vigenti norme sulla pubblicità dei lavori pubblici, le seguenti informazioni relative 

alla condotta dei suddetti lavori : 

 

Importo a base di gara : €. 34.616,00 di progetto per lavori oltre   €. 3.258,86 di oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

 

 

Impresa esecutrice dei lavori : SEM Ascensori srl con sede in Via Stati Uniti d’America n.12– Grosseto – 

CF/P.IVA 00860490531. 

  

Importo di contratto : €. 30.389,00 oltre €. 3.258,86 di oneri per la sicurezza, , oltre IVA al 22%. 

 

Importo di variante: € 10.934,32  per lavori aggiuntivi oltre IVA al 10%, per complessivi 12.027.75 ; 

 

 
Consegna ed inizio del lavori : avvenuta in data 11/01/2021. 
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Tempo utile per l’esecuzione dei lavori (da contratto) : 67 giorni (sessantasette giorni) oltre 20 giorni 

(venti giorni) derivante da variante quindi 87 giorni (ottantasette giorni) . 

 

 
Data effettiva di ultimazione dei lavori : 03/06/2021. 

 

Importo contabilizzato : € 44.582,18 oltre IVA al 4% su piattaforma elevatrice (€ 26.336,67), oltre IVA 

al 10% su resto lavori (€ 18.245,51) per un totale di € 47.460,20 . 

 

Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul conto finale emessi in data 28/10/2021 pervenuta per 

e-mail in data 04.01.2022 a firma del D.L. Ing. Francesco Martino e sottoscritto dalla SEM Ascensori srl, 

approvati con Determina del Responsabile del Settore n. 90 del 27/01/2021. 

 

Gli atti relativi ai lavori sono archiviati c/o ufficio LL.PP.; 

 

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Daniele Merola, la D.L. e’ stata svolta dall’ Ing. Francesco 

Martino. 

 

Castiglione della Pescaia, lì 11/02/2022 

Il Responsabile del Settore LL.PP. 

(Arch. Daniele Merola)   

                                                                                                        f.to in originale 

 

 

 
 


