

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

SETTORE LL.PP. SMEP

Ufficio Lavori Pubblici



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

- Viste le Determine del Responsabile del Servizio n. 973 del 21/08/2013 e n.1006 del 27/08/2013 con le quali si approvava il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione del lungomare di Levante a Castiglione della Pescaia";
- Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 1266 del 31/10/2013 con la quale venivano affidati i lavori di cui sopra, all'Impresa Vichi Angelo s.r.l. con sede in Via delle Casine n.60 Vivo d'Orcia Castiglione d'Orcia (SI) CF-P.IVA 01268090527, per un importo contrattuale di € 268.406,69 oltre IVA di legge;

RENDE NOTO

In ottemperanza alle vigenti norme sulla pubblicità dei lavori pubblici, le seguenti informazioni relative alla condotta dei suddetti lavori :

Importo a base di gara : € 220.328,99, oltre a € 95.000,00 di spese relative al costo del personale (non soggette a ribasso) , piu' € 3.461,05 di oneri per la sicurezza diretti (non soggetti a ribasso) e piu' € 2.466,96 di oneri per la sicurezza indiretti;

Impresa esecutrice dei lavori : Impresa Vichi Angelo s.r.l. con sede in Via delle Casine n.60 Vivo d'Orcia Castiglione d'Orcia (SI) CF-P.IVA 01268090527I;

Importo di contratto : € 268.406,69 oltre IVA di legge ;

Procedura di gara : procedura negoziata;

Perizia di variante e suppletiva approvata con Determina del Responsabile del Servizio n. 144 del 21/02/2014, con un importo lavori aggiuntivi € 53.167,16 che sommato all'importo contrattuale di € 268.406,69, determinava un importo di € 321.573,85 oltre IVA di legge;

Perizia di variante per variata distribuzione spesa approvata con Determina del Responsabile del Servizio n. 707 del 07/07/2014, con un importo contrattuale invariato;

Consegna ed inizio dei lavori : avvenuta in data 11/11/2013;

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori (da contratto) : 255 giorni (quecentocinquantacinque giorni);

Sospensioni: dal 15/11/2013 al 25/11/2013 e dal 30/04/2014 al 01/12/2014;

Proroghe : 45 (quarantacinque) giorni autorizzata con Determina del Responsabile del Servizio n. 144 del 21/12/2014; 60 (sessanta) giorni autorizzata con Determina del Responsabile del Servizio n.707 del 07/07/2014;

Data effettiva di ultimazione dei lavori : 03/03/2015;

Importo autorizzato: € 321.573,85 (+ IVA);

Importo liquidato per lavori eseguiti : € 321.551,16 (+ IVA);

Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul conto finale emessi in data 11/07/2015 a firma del D.L. Arch. Massimiliano Volpe in data 18/09/2015, approvati con Determina del Responsabile del Servizio n. 1216 del

Bandiera Blu
2000 - 2014



Foundation for
Environmental
Education

5 Vele
2000 - 2014




Legambiente
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219
Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it
e-mail: a.cortina@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
Telefono 0564/927141- Fax 0564/927190

14 Maggio 2015





COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

SETTORE LL.PP. SMEP

Ufficio Lavori Pubblici



EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
N. Registro IT 00046

14/10/2015.

Gli atti relativi ai lavori sono archiviati c/o Ufficio LL.PP.;

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Anna Cortina, la D.L. e' stata svolta dall'Arch. Massimiliano Volpe.

Castiglione della Pescaia, li 29/10/2015

Il Responsabile del Settore LL.PP.

(Geom. Massimo Baricci)

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 39/1993

Bandiera Blu
2000 - 2014



Foundation for
Environmental
Education

5 Vele
2000 - 2014



Legambiente
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219
Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it
e-mail: a.cortina@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
Telefono 0564/927141- Fax 0564/927190

14 Maggio 2015

