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NOTIZIARIO CRE AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 

PICCOLI TRATTI DEL RETICOLO STRADALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – VIALE 

TIRRENO – APPROVAZIONE CRE. CUP: G97H20000110004 CIG: ZAF2C0BA47. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 
 

- Vista la Determina del Responsabile del Settore n. 706 del 09/06/2020 con la quale si approvava il progetto 
esecutivo per i “Lavori di manutenzione straordinaria di piccoli tratti del reticolo stradale di Castiglione della Pescaia 

– Viale Tirreno”;  
 

- Vista la Determina del Responsabile del Settore n. 706 del 09/06/2020 con la quale si affidavano i “Lavori di 

manutenzione straordinaria di piccoli tratti del reticolo stradale di Castiglione della Pescaia – Viale Tirreno”,  
all’impresa TENCI TULLIO srl con sede in Via della Sforzesca n.8 Castellazzara– Grosseto, CF/P.IVA 00797300530, 

per l’importo di €. 13.447,34 oltre €. 316,15 di oneri per la sicurezza oltre IVA al 22%, per un totale di Euro €. 
16.791,46;  

 
 

RENDE NOTO 
 
 

In ottemperanza alle vigenti norme sulla pubblicità dei lavori pubblici, le seguenti informazioni relative alla condotta 

dei suddetti lavori :  
 

Importo a base di gara : €. 15.807,38 oltre €. 316,15 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;  
 

Impresa esecutrice dei lavori : l’impresa TENCI TULLIO srl con sede in Via della Sforzesca n.8 Castellazzara – 

Grosseto, CF/P. IVA 00797300530;  
 

Importo di contratto : €.13.447,34, più €. 316,15 di oneri per la sicurezza, per un totale  complessivo di €. 
13.763,49, più I.V.A. di legge;  

 
Consegna ed inizio del lavori : avvenuta in data 19/06/2020;  

 

Tempo utile per l’esecuzione dei lavori (da contratto) : 15 giorni (quindici giorni);  
 

 
Data effettiva di ultimazione dei lavori : 23/06/2020;  

 

Importo autorizzato: € 13.763,49, più I.V.A.;  
 

Importo liquidato per lavori eseguiti : € 13.763,49, più I.V.A.;  
 

Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul conto finale emesso in data 20/05/2021 a firma del D.L. 
Arch. Daniele Merola, approvati con Determina del Responsabile del Settore n. 1358 del 05/10/2021.  
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Gli atti relativi ai lavori sono archiviati c/o ufficio LL.PP.;  
 

Il Responsabile del Procedimento è l’ Arch. Daniele Merola, la D.L. e’ stata svolta dall’ Arch. Daniele Merola.  

 
Castiglione della Pescaia, lì 15/10/2021  

 
Il Responsabile del Settore LL.PP.  

                                                                                                                                                          (Arch. Daniele Merola) 


